



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO
 CNPJ: 08.355.489/0001-26
 Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000
 Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 01				MÊS - 02				MÊS - 03			
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.066,03	20,0%	20,0%	1.613,21	1.613,21	20,0%	40,0%	1.613,21	3.226,41	15,0%	55,0%	1.209,90	4.436,32
		2,557%												
2	PAVIMENTAÇÃO	215.722,39	18,0%	18,0%	38.830,03	38.830,03	18,0%	36,0%	38.830,03	77.660,06	15,0%	51,0%	32.358,36	110.018,42
		97,443%												
TOTAL			18,13%	18,13%	40.443,24	40.443,24	15,13%	33,26%	40.443,24	80.886,47	16,05%	49,31%	33.568,26	114.454,74

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 04				MÊS - 05				MÊS - 06			
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.066,03	15,0%	70,0%	1.209,90	5.646,22	15,0%	85,0%	1.209,90	6.856,13	15,0%	100,0%	1.209,90	8.066,03
		2,557%												
2	PAVIMENTAÇÃO	215.722,39	15,0%	66,00%	32.358,36	142.376,77	15,0%	81,0%	32.358,36	174.735,13	19,0%	100,0%	40.987,25	215.722,39
		97,443%												
TOTAL			20,00%	69,3%	33.568,26	148.023,00	15,87%	85,18%	33.568,26	181.591,26	14,82%	100,00%	42.197,16	223.788,42

Wallace Marcelino S. Bessa
 Engenheiro Civil
 CREA/RN 211.4717514