



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 01				MÊS - 02				MÊS - 03			
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.418,33	20,0%	20,0%	2.083,67	2.083,67	20,0%	40,0%	2.083,67	4.167,33	15,0%	55,0%	1.562,75	5.730,08
		2,557%												
2	PAVIMENTAÇÃO	313.002,46	18,0%	18,0%	56.340,44	56.340,44	18,0%	36,0%	56.340,44	112.680,89	15,0%	51,0%	46.950,37	159.631,26
		97,443%												
<b>TOTAL</b>			<b>18,13%</b>	<b>18,13%</b>	<b>58.424,11</b>	<b>58.424,11</b>	<b>15,13%</b>	<b>33,26%</b>	<b>58.424,11</b>	<b>116.848,22</b>	<b>16,05%</b>	<b>49,31%</b>	<b>48.513,12</b>	<b>165.361,34</b>

  

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 04				MÊS - 05				MÊS - 06			
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.418,33	15,0%	70,0%	1.562,75	7.292,83	15,0%	85,0%	1.562,75	8.855,58	15,0%	100,0%	1.562,75	10.418,33
		2,557%												
2	PAVIMENTAÇÃO	313.002,46	15,0%	66,00%	46.950,37	206.581,63	15,0%	81,0%	46.950,37	253.532,00	19,0%	100,0%	59.470,47	313.002,46
		97,443%												
<b>TOTAL</b>			<b>20,00%</b>	<b>69,3%</b>	<b>48.513,12</b>	<b>213.874,46</b>	<b>15,87%</b>	<b>85,18%</b>	<b>48.513,12</b>	<b>262.387,58</b>	<b>14,82%</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.033,22</b>	<b>323.420,80</b>