



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO

CNPJ: 08.355.489/0001-26  
Rua Padre Tertuliano Fernandes, 21, Centro CEP: 59910 000  
Fone: (084) 3356-0002/0004 - Dr. Severiano/RN



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO  
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 01				MÊS - 02				MÊS - 03			
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.084,35	23,0%	23,0%	1.629,40	1.629,40	20,0%	43,0%	1.416,87	3.046,27	18,0%	61,0%	1.275,18	4.321,45
		2,557%												
2	PAVIMENTAÇÃO	172.723,26	18,0%	18,0%	31.090,19	31.090,19	15,0%	33,0%	25.908,49	56.998,67	16,0%	49,0%	27.635,72	84.634,40
		97,443%												
<b>TOTAL</b>			<b>18,13%</b>	<b>18,13%</b>	<b>32.719,59</b>	<b>32.719,59</b>	<b>15,13%</b>	<b>33,26%</b>	<b>27.325,36</b>	<b>60.044,94</b>	<b>16,05%</b>	<b>49,31%</b>	<b>28.910,90</b>	<b>88.955,85</b>

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	MÊS - 04				MÊS - 05				MÊS - 06			
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL. R\$	ACUM. R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.084,35	20,0%	81,0%	1.416,87	5.738,32	11,0%	92,0%	779,28	6.517,60	8,0%	100,0%	566,75	7.084,35
		2,557%												
2	PAVIMENTAÇÃO	172.723,26	20,0%	69,00%	34.544,65	119.179,05	16,0%	85,0%	27.635,72	146.814,77	15,0%	100,0%	25.908,49	172.723,26
		97,443%												
<b>TOTAL</b>			<b>20,00%</b>	<b>69,3%</b>	<b>35.961,52</b>	<b>124.917,37</b>	<b>15,87%</b>	<b>85,18%</b>	<b>28.415,00</b>	<b>153.332,37</b>	<b>14,82%</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.475,24</b>	<b>179.807,60</b>









